



**Изменения
к Проектной декларации
строительства объекта: «Шестисекционный жилой дом переменной этажности со
встроенными помещениями в микрорайоне 3 по ул. Советской в г. Ноябрьске, ЯНАО»
от 13.03.2014 г.**

12 марта 2015 года

2.2. Этапы и сроки реализации проекта строительства

Сроки реализации проекта строительства:

Начало строительства - 4 квартал 2013 г.

Окончание строительства - I этап (секции 4-6 в осях 19-34) - 30 сентября 2015 г.

II этап (секции 1 -3 в осях 1 -18) - 31 марта 2016 г.

2.4. Разрешение на строительство.

Разрешение на строительство объекта капитального строительства «Шестисекционный жилой дом переменной этажности со встроенными помещениями в микрорайоне 3 по ул. Советской в г. Ноябрьске, ЯНАО» номер RU89305000-926 (продление RU89305000-587) от 11.03.2015 г., выдано Администрацией города Ноябрьска, сроком до 30 апреля 2016 г.

2.9. Предполагаемый срок получения решения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости:

I этап (секции 4-6 в осях 19-34) – 30 сентября 2015 г.

II этап (секции 1-3 в осях 1-18) – 31 марта 2016 г.